

Số: 1072/BQL-QHXD

Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2023

V/v đơn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình
bến phà Cát Hải tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải

Kính gửi: Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 1043/VP-QH2 ngày 23/02/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) đã có Văn bản số 776/BQL-QHXD ngày 28/02/2023 gửi Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình bến phà Cát Hải tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải.

Theo đó, Ban Quản lý đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ tới Ban Quản lý **trước ngày 15/3/2023** để kiểm tra, xem xét chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Tuy nhiên đến nay Công ty chưa thực hiện nội dung nêu trên.

Nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để đưa Dự án bến phà Cát Hải tại xã Đồng Bài vào khai thác, hoạt động trong mùa du lịch năm 2023, Ban Quản lý yêu cầu Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà khẩn trương thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 1043/VP-QH2 ngày 23/02/2023 nêu trên, các hướng dẫn tại Văn bản số 776/BQL-QHXD ngày 28/02/2023 của Ban Quản lý; gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu về Ban Quản lý để xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

Trường hợp Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà không thực hiện kịp thời các nội dung nêu trên thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc chậm tiến độ đưa Dự án bến phà Cát Hải vào khai thác, hoạt động.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo để Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà biết và thực hiện. *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP (để b/cáo);
- Sở GTVT (để ph/hợp);
- Cảng vụ HH HP (để ph/hợp);
- TB, các PTB;
- Lưu: QHXD, VP/BQL. *[Handwritten initials]*

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]
Chu Đức Anh

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~HT~~ /BQL-QHXD

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình bến
phà Cát Hải tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải

Kính gửi: Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà.

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 1043/VP-QH2 ngày 23/02/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình bến phà Cát Hải tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thiện hạng mục nạo vét vùng nước trước bến, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đưa Dự án bến phà Cát Hải tại xã Đồng Bài vào khai thác, hoạt động trong mùa du lịch năm 2023.

2. Khẩn trương thi công và tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng thuộc Dự án Bến phà Cát Hải đưa vào sử dụng theo quy định.

Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ tới Ban Quản lý *trước ngày 15/3/2023* để kiểm tra, xem xét chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu chủ đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay Ban Quản lý, Sở Giao thông vận tải để kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (đối với các nội dung vượt thẩm quyền).

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hướng dẫn để Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà biết và thực hiện theo quy định. *pm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP (để b/cáo);
- Sở GTVT (để ph/hợp);
- Cảng vụ HH HP (để ph/hợp);
- TB, các PTB;
- Lưu: QHXD, VP/BQL. *RL*

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Chu Đức Anh
Chu Đức Anh