

Số: ~~776~~ /BQL-QHXD

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình bến
phà Cát Hải tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải

Kính gửi: Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà.

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 1043/VP-QH2 ngày 23/02/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình bến phà Cát Hải tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) đề nghị Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thiện hạng mục nạo vét vùng nước trước bến, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đưa Dự án bến phà Cát Hải tại xã Đồng Bài vào khai thác, hoạt động trong mùa du lịch năm 2023.

2. Khẩn trương thi công và tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng thuộc Dự án Bến phà Cát Hải đưa vào sử dụng theo quy định.

Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ tới Ban Quản lý *trước ngày 15/3/2023* để kiểm tra, xem xét chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu chủ đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay Ban Quản lý, Sở Giao thông vận tải để kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (đối với các nội dung vượt thẩm quyền).

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hướng dẫn để Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà biết và thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP (để b/cáo);
- Sở GTVT (để ph/hợp);
- Cảng vụ HH HP (để ph/hợp);
- TB, các PTB;
- Lưu: QHXD, VP/BQL.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Chu Đức Anh