

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 139 /UBND-KSTTHC
V/v chấn chỉnh công tác triển khai
nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022
và triển khai năm 2023

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Báo Hải Phòng.



Thực hiện chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện (số 2130/UBND-TT&TT2 ngày 01/4/2022, số 2885/UBND-KSTTHC ngày 04/5/2022, số 1743/VP-KSTTHC ngày 11/7/2022, số 2346/VP-KSTTHC ngày 08/8/2022,..., số 5935/VP-TTTH ngày 29/12/2022); trong đó, chỉ đạo thực hiện tập trung triển khai 61 nhiệm vụ với tổng kinh phí là 397 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo sở, ngành, quận, huyện chưa quan tâm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ, yêu cầu đề ra; còn vướng mắc giữa các Sở, ngành trong việc thẩm định dự án, nhiệm vụ dẫn đến kết quả thực hiện Kế hoạch không cao, nhiều nhiệm vụ phải huỷ nguồn, chuyển nguồn sang năm 2023; tỷ lệ giải ngân thấp (giải ngân: 20 tỷ/397 tỷ, chuyển nguồn sang năm 2023: 86 tỷ, huỷ nguồn: 116 tỷ).

Để kịp thời chấn chỉnh công tác triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 của thành phố; xét báo cáo và đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 90/STTTT-CNTT ngày 18/01/2023 (gửi kèm theo), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận các đơn vị thực hiện bảo đảm tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ, gồm: Sở Nội vụ, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng.

2. Yêu cầu các đơn vị sau nghiêm túc rút kinh nghiệm do chưa thường xuyên liên hệ với Bộ chuyên ngành để hướng dẫn, định hướng, ban hành tiêu chuẩn, định mức; còn phụ thuộc vào đơn vị tư vấn, chưa tích cực xây dựng hồ sơ chi tiết để trình phê duyệt theo quy định, dẫn tới không giải ngân được, phải chuyển nguồn sang thực hiện trong năm 2023:

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND thành phố,

Thanh tra thành phố, Sở Công Thương, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Tài Nguyên và Môi trường.

3. Phê bình các đơn vị sau do còn thiếu chủ động, chưa tích cực triển khai, chưa xác định rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi triển khai dẫn đến nhiều nhiệm vụ chậm (1 số nhiệm vụ chưa có hồ sơ đề nghị phân bổ kinh phí, 1 số nhiệm vụ đã được phân bổ sớm nhưng chậm trình hồ sơ dẫn đến bị huỷ nguồn):

Báo Hải Phòng, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Du lịch.

4. Đối với các nhiệm vụ trong Kế hoạch 2023 đã được bố trí kinh phí (chuyển nguồn từ năm 2022):

Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chi tiết gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính thẩm định trong tháng 02/2023.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong tháng 3/2023.

5. Đối với các nhiệm vụ mới, chưa được phân bổ kinh phí:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng thuyết minh và dự toán sơ bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính thẩm định trong tháng 02/2023.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ kinh phí trong tháng 3/2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU (để báo cáo);
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT TT UBND TP;
- UBND quận, huyện;
- CVP, PCVP UBND thành phố;
- Các Phòng: KSTTHC, NCKTGS;
- CV: KSTTHC6;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tùng